

“함께 하는 건설, 따뜻한 세상”



대한건설협회 대전광역시회

수신자 회원제위

제목 화물연대 집단운송거부 관련 유권해석 안내

1. 귀 회원사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 화물연대(민주노총)의 집단운송거부(파업)에 따른 시멘트, 레미콘 수급불량으로 공사가 중단되는 상황이 계속되어 회원사가 막대한 피해를 보는 상황이 발생하고 있습니다.

3. 이에 협회는 “화물연대 등 노조의 파업으로 인한 공사중단이 「민간건설공사 표준도급계약서」 상 수급인이 발주자에 대한 공사기간 연장 요구사유에 해당하는지” 및 “이에따른 발주자의 조치사항”을 국토부에 질의한 결과, 국토부는 불임과 같이 “화물연대 파업으로 인한 공사중단이 건설사가 발주자에게 공사기간 연장을 요청할 수 있는 사유임”을 확인하고, 관련 조치사항을 구체적으로 회신하였습니다.

4. 이에 국토부의 유권해석 결과를 「불임」과 같이 안내하여 드리오니, ‘계약기간 연장신청 등’의 조치를 통해 피해를 최소화할 수 있도록 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 화물연대 집단운송 거부 관련 질의 회신(국토부) 1부. 끝.

대한건설협회 대전광역시회장 (직인생략)

대리 박상범 과장 이상욱 부장 손필권 사무처장 류봉환
감사

시행 : 대전광역시회-1319 (2022.12.9.) 기안 : 2022.12.9.

우 35214 대전광역시 서구 청사서로 26, 601호(월평동, 미래빌딩) /<http://home.cak.or.kr/city/daejun/>

전화 042-486-0881/4 전송 042-486-0885 /E-mail : cak25@cak.or.kr /공개